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Pelaksanaan Program Pembangunan Fisik di Desa Gunungsari Kecamatan Sadananya 
Kabupaten Ciamis 
 
Anis Karnita 
 
ABSTRAK 
 
Latar belakang penelitian ini adalah pembangunan fisik di Desa Gunungsari Kecamatan 
Sadananya Kabupaten Ciamis belum optimal, karena sesuai dengan kenyataanya pembangunan-
pembangunan tersebut masih ada yang belum selesai sesuai dengan waktu yang ditentukan, dimana 
seharusnya program-program pembangunan selesai pada akhir Desember 2015. Adapun rumusan 
masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Bagaimana Pelaksanaan program 
pembangunan fisik di Desa Gunungsari Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis? Bagaimana 
hambatan-hambatan dalam pelaksanaan program pembangunan fisik di Desa Gunungsari Kecamatan 
Sadananya Kabupaten Ciamis? Upaya-upaya apa saja yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-
hambatan dalam pelaksanaan program pembangunan fisik di Desa Gunungsari Kecamatan 
Sadananya Kabupaten Ciamis? Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini 
adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini yaitu berjumlah 13 
informan antara lain yaitu Kepala Desa, Kepala Urusan Perkonomian dan Pembangunan, Kepala 
Urusan Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat dan 10 (sepuluh) masyarakat Desa 
Gunungsari. Data yang terkumpul penulis analisa melalui pendekatan kualitatif dengan teknis 
deskriftif, cara yang digunakan untuk menganalisis semua data yaitu dengan observasi/pengamatan 
dan wawancara. Hasil penelitian adalah sebagai berikut. masih adanya program pembangunan yang 
belum terselesaikan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam 
pelaksanaan program pembangunan fisik di Desa Gunungsari yaitu mengenai anggaran yang 
diberikan pemerintah baik  dana dari APBN dan APBD Provinsi sering terlambat dan tidak 
mencukupi untuk terselesaikannya program, selain itu kurangnya sosialisasi perihal rencana program 
dan kejelasan prosedur kerja bagi pelaksana program, dan kurang tersedianya sarana prasarana 
yang memadai untuk mendukung pelaksanaan program sehingga kemampuan dan keterampilan 
misalnya dalam bidang teknologi masih kurang. Upaya mengatasi hambatan yang dihadapi dalam 
pelaksanaan program pembangunan fisik di Desa Gunungsari yaitu evaluasi pelaksanaan program 
pembangunan yang telah dilaksanakan, meningkatkan sosialisasi untuk memberikan pemahaman 
tentang rencana program pembangunan dan prosedur kerja bagi pelaksana program dengan lebih 
jelas, bekerja sama dengan pihak ke 3 untuk menambah anggaran dan melakukan pengajuan proposal 
pendanaan ke BPMPD untuk mendapatkan anggaran untuk menyelesaikan program pembangunan 
yang tertunda. 
 
Kata Kunci : Program, Pembangunan Fisik 
I. PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang Penelitian 
Pembangunan dapat diartikan sebagai 
upaya terencana dan terprogram yang dilakukan 
secara terus menerus oleh suatu negara untuk 
menciptakan masyarakat yang lebih baik. Pelaku 
utama dalam pembangunan adalah pemerintah 
dibantu masyarakat. Dengan demikian, pelaksana 
pembangunan bukan hanya dibebankan oleh 
pemerintah saja namun masyarakat ikut berperan 
aktif dalam melaksanakan pembangunan. Peran 
pemerintah dalam pembangunan adalah sebagai 
pengawas, perencana, dan pelaksana. Adapun 
peran masyarakat adalah turut serta aktif dalam 
melaksanakan pembangunan baik sumbangsih 
dalam hal pikiran maupun tenaga. Baik 
pemerintah maupun masyarakat harus saling 
bekerjasama agar pembangunan dapat berjalan 
dengan lancar. 
Pencapaian tujuan organisasi yang 
ditetapkan oleh organisasi akan sangat tergantung 
kepada faktor utama, yaitu faktor manusia 
sebagai pelaksana dari semua proses 
pembangunan. Manusia mempunyai peranan 
penting sebagai pelaksana proses kegiatan dan 
memiliki tingkat atau kedudukan yang berbeda, 
yang tentu pengaplikasiannya tugas dan 
pekerjaaannya disesuaikan dengan kewenangan 
serta tanggung jawabnya. 
Pembangunan fisik merupakan 
perwujuduan nyata dari pembangunan segi – segi 
non fisik yang meliputi sosial budaya, sosial 
ekonomi dan sebagainya. Pembangunan fisik 
yaitu suatu usaha yang dilakukan oleh suatu 
bangsa, negara, dan pemerintah dengan maksud 
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untuk mengadakan kegiatan ke arah yang lebih 
baik dan perubahan tersebut dapat di lihat secara 
konkrit, nyata dari bentuk perubahannya. Dengan 
kata lain perubahan itu identik  dengan adanya 
wujud atau bentuk dari pembangunan seperti 
adanya sarana kantor desa, sarana peribadatan, 
sarana pembuatan jalan, sarana pendidikan dan 
sarana umum lainnya. 
Pembangunan pedesaan sebagai bagian 
dari pembangunan nasional mempunyai arti yang 
strategis, karena desa secara keseluruhan 
merupakan basis atau landasan ketahanan 
nasional bagi seluruh wilayah negara Republik 
Indonesia. Keberhasilan pembangunan pedesaan 
menghasilkan pemerataan pembangunan dan 
hasil-hasilnya menuju pada terciptanya keadilan 
bagi seluruh rakyat. Hal ini karena 80% 
penduduk Indonesia tinggal di wilayah pedesaan. 
Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti 
tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut 
di Desa Gunungsari Kecamatan Sadananya 
Kabupaten Ciamis, yang dituangkan dalam judul 
: Pelaksanaan Program Pembangunan Fisik di 
Desa Gunungsari Kecamatan Sadananya 
Kabupaten Ciamis. 
Berdasarkan latar belakang di atas, maka 
rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian 
ini adalah sebagai berikut. 1) Bagaimana 
Pelaksanaan program pembangunan fisik di Desa 
Gunungsari Kecamatan Sadananya Kabupaten 
Ciamis? 2) Bagaimana hambatan-hambatan 
dalam pelaksanaan program pembangunan fisik 
di Desa Gunungsari Kecamatan Sadananya 
Kabupaten Ciamis? 3) Upaya-upaya apa saja 
yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-
hambatan dalam pelaksanaan program 
pembangunan fisik di Desa Gunungsari 
Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis? 
 
II. LANDASAN TEORI 
2.1 Pengertian Program  
Program adalah suatu rencana tersusun 
yang dapat dijadikan pedoman untuk 
melaksanakan kegiatan sehingga setiap kegiatan 
dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang 
telah ditetapkan. Melalui program maka segala 
bentuk rencana akan lebih terorganisir dan lebih 
mudah untuk diopersionalkan. Sehubungan 
dengan hal tersebut menurut Kamus Besar 
Bahasa Indonesia mendefinisikan program yaitu : 
“Rancangan mengenai asas-asas serta usaha-
usaha (dl ketatanegaraan, perekonomian dsb) 
yang akan dijalankan: beberapa partai 
menyetujui – pemerintah”. Hasibuan (2011:100) 
menyebutkan pengertian program yaitu : “Satu 
rencana yang pada dasarnya telah 
menggambarkan rencana yang konkret. Menurut 
Siagian (1986:85) berpendapat bahwa program 
pembangunan harus memiliki ciri-ciri 
operasional tertentu, antara lain : 
1. Berbagai sasaran yang hendak dicapai 
2. Jangka waktu yang diperlukan untuk 
menyelesaikan pekerjaan tertentu 
3. Besarnya biaya yang diperlukan beserta 
sumber-sumbernya 
4. Jenis-jenis kegiatan operasional yang akan 
dilaksanakan 
5. Tenaga kerja yang di butuhkan, baik 
ditinjau dari sudut kualifikasinya maupun 
ditinjau dari segi jumlahnya. 
 
2.2 Pengertian Pembangunan 
Pembangunan merupakan sebuah proses 
menuju tercapainya tujuan negara. Banyak faktor 
yang terlibat dalam pembangunan tersebut, saling 
berhubungan satu dengan yang lainnya. 
Pembangunan tidak dapat spontan begitu saja, 
tetapi melalui suatu proses yang disebut dengan 
perencanaan pembangunan. Salah satu titik berat 
bagi pembangunan nasional adalah wilayah 
perdesaan dengan berbagai kenyamanan dan daya 
tarik tersendiri. Prasarana pembangunan fisik 
mempunyai peranan yang sangat penting untung 
menunjang berbagai kegiatan ekonomi dan sosial 
dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, 
pemerataan dan kesejahteraan rakyat.  Menurut 
Adisasmita (2013:134) tujuan pembangunan 
sarana dan prasarana adalah sebagai berikut : 
Memberikan pelayanan kepada masyarakat 
perdesaan untuk mendukung kegiatan 
ekonomi produktif dan pelayanan sosial. 
Sasaran program ini adalah tersedianya 
prasarana dan sarana yang mendukung 
kegiatan produksi dan pemasaran, pelayanan 
sosial, dan kegiatan sosial kemasyarakatan 
lainnya. 
 
Menurut Maridikanto (Theresia, et.al,  2014:6) 
mengungkapkan bahwa : 
Pembangunan adalah upaya yang dilakukan 
secaara sadar dan terencana, dilaksanakan 
terus-menerus oleh pemerintah bersama-sama 
segenap warga masyarakatnya atau 
dilaksanakan oleh masyarakat dengan 
difasilitasi oleh pemerintah, dengan 
menggunakan teknologi yang terpilih, untuk 
memenuhi segala kebutuhan atau 
memecahkan masalah-masalah yang sedang 
dan akan dihadapi, demi terciptanya mutu-
hidup atau kesejahteraan seluruh warga 
masyarakat dari suatu bangsa yang 
merencanakan dan melaksankan 
pembangunan tersebut. 
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Menurut Listyaningsih (2014:92) 
mengemukakan bahwa terdapat lima hal pokok 
yang harus diketahui sehubungan dengan 
pembangunan, yaitu : 
1. Permasalahan pembangunan suatu negara 
atau masyarakat yang dikaitkan dengan 
sumber-sumber pembangunan yang dapat 
diusahakan yaitu sumber daya ekonomi 
dan sumberdaya lainnya. 
2. Tujuan serta rencana yang ingin di capai. 
3. Kebijakan dan cara untuk mencapai tujuan 
dan sasaran rencana dengan melihat 
penggunaan sumber-sumbernya dan 
pemilihan alternatif-alternatifnya yang 
terbaik. 
4. Penterjemahan dalam program-program 
atau kegiatan yang lebih konkrit. 
Ciri kegiatan pembangunan menurut 
Listyaningsih (2014:133) adalah sebagai berikut : 
1. Dilaksanakan secara sadar 
2. Komprehensif 
3. Terencana 
4. Bertahap 
5. Berkesinambungan. 
 
Pembangunan sangat dipengaruhi oleh 
para pelaksana pembangunan, yaitu pemerintah 
dan warga masyarakat (berupa dukungan kepada 
kebijakan pemerintah). Komunikasi juga 
menentukan berhasil tidaknya pembangunan, 
baik komunikasi melalui media massa maupun 
secara langsung oleh para pemimpin setempat. 
Adanya kerjasama antara pemerintah dengan 
masyarakat harus diciptakan agar pembangunan 
dapat berjalan dengan lancar dan mencapai hasil 
yang maksimal. Seperti yang dikemukakan 
Lystianingsih (2014:70) : “Proses pembangunan 
memang merupakan tugas dan tanggung jawab 
seluruh komponen masyarakat dan pemerintah”. 
 
III. METODE PENELITIAN 
Dalam penelitian ini digunakan metode 
penelitian yaitu metode deskriptif kualitatif. 
Dalam melakukan penelitian ini data-data yang 
diperlukan diperoleh dari dua sumber yaitu : Data 
primer diperoleh melalui jawaban dari 
wawancara dengan informan. Para informan 
diharapkan dapat memberikan informasi yang 
mendalam dan juga jelas, sehingga informasi itu 
akan membentuk satuan data tentang penelitian 
ini. Data sekunder ini diperoleh dari 
dokumentasi, data statisttik dari Kantor Kepala 
Desa Gunungsari Kecamatan Sadananya 
Kabupaten Ciamis, buku-buku, jurnal ilmiah, 
surat kabar, dan catatan lain yang berkaitan 
dengan penelitian.  
Teknik pengumpulan data yang peneliti 
gunakan yaitu sebagai berikut : 
Teknik Studi Kepustakaan dan (2) Teknik Studi 
Lapangan yang terdiri dari teknik observasi, 
wawancara. Penelitian dilaksanakan di Desa 
Gunungsari Kecamatan Sadananya Kabupaten 
Ciamis. 
 
IV. HASIL PENELITIAN DAN 
PEMBAHASAN 
4.1 Pelaksanaan Program Pembangunan 
Fisik di Desa Gunungsari Kecamatan 
Sadananya Kabupaten Ciamis 
Dalam pelaksanaan program pembangunan 
fisik desa, kerjasama antara masyarakat dengan 
pemerintah desa sangat diperlukan demi 
tercapainya suatu program, baik dalam proses 
perencanaan program, proses penerapan program, 
proses pelaksanaan program dan proses evaluasi 
program. perencanaan program pembangunan 
harus disusun dengan jelas, baik dari segi 
anggaran. Anggaran harus mendapat kepastian 
dari mana sumber dana diperoleh karena akan 
mempengaruhi terhadap keberhasilan program-
prrogram pembangunan. Dari segi uraian tugas 
dan penjabaran rencana program harus dijabarkan 
dengan jelas agar pelaksana program dapat 
melaksanakan tugasnya dengan baik. Tidak 
hanya terjabar dengan jelas namun harus disertai 
dengan sosialisasi yang baik agar pelaksana 
program lebih memahami tugas-tugas yang harus 
dilaksanakan.  
Menurut  Pasal 1 ayat (16) Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional  
menyebutkan : 
Program adalah instrumen kebijakan yang 
berisi satu atau lebih kegiatan yang 
dilaksanakan oleh instansi 
pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran 
dan tujuan serta memperoleh alokasi 
anggaran, atau kegiatan masyarakat yang 
dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.” 
 
Dalam mengukur keberhasilan 
pelaksanaan program tidak selalu hanya diukur 
dari pandangan ekonomi semata, oleh karena itu 
pembiayaan berbagai program pun tidak 
seharusnya di ukur semata-mata dari analisis 
biaya-keuntungan yang bernada ekonomi saja, 
akan tetapi juga dari segi keuntungan sosial. 
Hanya saja untuk meraih keuntungan yang 
bersifat sosial pun diperlukakan pembiayaan. 
Siagian (1986:86) mengemukakan : “Berkaitan 
erat dengan pengukuran keberhasilan usaha dan 
program sebagai penjabaran rencana di tinjau 
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dari sudut sasaran dan waktu penyelenggaraan 
kegiatan adalah segi pembiayaan”. 
Dalam pelaksanaan program pembangunan 
tindakan evaluasi sangat dibutuhkan untuk 
menilai sejauhmana program dilaksanakan, 
apabila ada kesalahan atau ada hambatan yang 
dihadapi bisa di musyawarahkan secara bersama-
sama dan mengambil tindakan koreksi. Hal ini 
tentu saja tidak dapat dilakukan begitu saja, 
melainkan perlu dilaksanakan sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku. 
Lawerence (Theresia, et.al, 2014:252) 
menyatakan bahwa perencanaan program 
pembangunan menyangkut perumusan tentang : 
a. Proses perencanaan program 
b. Penulisan perencanaan program 
c. Rencana kegiatan 
d. Rencana pelaksanaan program 
(kegiatan) 
e. Rencana evaluasi hasil pelaksanaan 
program 
 
Dalam pelaksanaan program pembangunan 
pada akhirnya harus melakukan evaluasi atas 
semua kegiatan yang telah dilaksanakan,. Karena 
evaluasi itu sangat penting untuk kegiatan-
kegiatan yang akan dilakukan di masa yang akan 
datang agar apabila ada kesalahan-kesalahan 
yang terjadi kesalahan-keslahan tersebut 
diperbaiki dan dipastikan tidak akan terjadi lagi. 
Dalam tahap evaluasi diadakan analisis terhadap 
efek pembangunan. Kiranya sulit membayangkan 
keberhasilan pembangunan  apabila tidak 
diadakan evaluasi terhadap apa yang telah di 
capai sebab mengadakan pembangunan tidak lah 
cukup apabila hanya dilandasi itikad baik dan 
semangat saja. Usaha lainnya sangat diperlukan 
untuk mengidentifikasikan apa yang kurang, apa 
yang macet, apa yang mundur, dan apa yang 
telah merosot. Hal-hal tersebut memerlukan 
pengadaan, pembetulan, penambahan, 
pelancaran, dan peningkatan secara proporsional.  
Seperti yang dikemukakan oleh Frutchey 
(Theresia, et.al, 2014: 282-283) mengemukakan 
bahwa kegiatan evaluasi mencakup kegiatan : 
1. Observasi (pengamatan) 
2. Membanding-bandingkan antara hasil 
pengamatan dengan pedoman yang ada 
atau telah ditetapkan lebih dahulu 
3. Pengambilan keputusan atau penilaian atas 
obyek yang diamati. 
 
4.2 Hambatan-Hambatan Dalam 
Pelaksanaan Program Pembangunan 
Fisik di Desa Gunungsari Kecamatan 
Sadananya Kabupaten Ciamis. 
 
Hambatan-hambatan dalam Pelaksanaan 
Program Pembangunan Fisik di Desa Gunungsari 
Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis adalah 
: 
1. Berbagai sasaran yang hendak dicapai  
Berdasarkan hasil wawancara dengan 
pegawai Desa Gunungsari Kecamatan Sadananya 
Kabupaten Ciamis, diperoleh keterangan bahwa 
berbagai sasaran yang hendak dicapai dalam 
pelaksanaan program fisik di Desa Gunungsari 
Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis adalah 
: 
a. Pembangunan belum sepenuhnya 
dirasakan oleh masyarakat karena msih 
ada program yang belum terselesaikan 
b. Terbatasnya sarana dan prasarana untuk 
tujuan pelaksana 
c. Kurangnya musyawarah dalam 
pelaksanaan program sehingga kurang 
memahaminya sasaran tujuan dan 
prosedur kerja pelaksana program 
2. Jangka waktu yang diperlukan untuk 
menyelesaikan program 
Berdasarkan hasil wawancara dengan 
pegawai Desa Gunungsari Kecamatan Sadananya 
Kabupaten Ciamis, diperoleh keterangan bahwa 
jangka waktu yang diperlukan untuk 
menyelesaikan program dalam pelaksanaan 
program pembangunan fisik di Desa Gunungsari 
Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis adalah 
: 
a. Terlambatnya dana dari pemerintah 
sehingga menghambat terhadap 
penyelesaian program pembangunan 
b. Waktu yang mepet untuk menyelesaikan 
target pelaksanaan program sehingga 
program tidak sesuai dengan target yang 
ditentukan 
3. Besarnya biaya yang diperlukan beserta 
sumber-sumbernya 
Berdasarkan hasil wawancara dengan 
pegawai Desa Gunungsari Kecamatan Sadananya 
Kabupaten Ciamis, diperoleh keterangan bahwa 
besarnya biaya yang diperlukan beserta sumber-
sumbernya dalam pelaksanaan program 
pembangunan fisik di Desa Gunungsari 
Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis adalah 
: 
a. Terlalu berbelitnya prosedur yang harus 
di tempuh untuk mendapatkan anggaran 
b. Sumber biaya yang diberikan baik 
pemerintah pusat maupun pemerintah 
daerah belum mencukupi untuk 
terselesaikannya program pembangunan. 
4. Jenis-jenis kegiatan operasional yang akan 
dilaksanakan 
 108
Berdasarkan hasil wawancara dengan 
pegawai Desa Gunungsari Kecamatan Sadananya 
Kabupaten Ciamis, diperoleh keterangan bahwa 
jenis-jenis kegiatan operasional yang akan 
dilaksanakan pegawai desa tidak menemukan 
hambatan dalam pelaksanaan program 
pembangunan fisik di Desa Gunungsari 
Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis 
5. Tenaga kerja yang dibutuhkan baik ditinjau 
dari sudut kualifikasinya maupun ditnjau 
dari segi jumlahnya 
Berdasarkan hasil wawancara dengan 
pegawai Desa Gunungsari Kecamatan Sadananya 
Kabupaten Ciamis, diperoleh keterangan bahwa 
tenaga kerja yang dibutuhkan baik ditinjau dari 
sudut kualifikasinya ditinjau maupun dari segi 
jumlahnya dalam pelaksanaan program 
pembangunan fisik di Desa Gunungsari 
Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis adalah 
: 
a. Masih ada yang kurang terampil dalam 
mengoperasikan teknologi 
b. Kurang memahami dengan baik tugasnya 
masing-masing. 
 
4.3 Upaya-Upaya Yang Dilakukan Oleh 
Pegawai Pemerintah Desa Dalam 
Mengatasi Hambatan Terkait 
Pelaksanaan Program Pembangunan 
Fisik di Desa Gunungsari Kecamatan 
Sadananya Kabupaten Ciamis 
Upaya-upaya yang dilakukan oleh pegawai 
Pemerintah Desa dalam mengatasi hambatan 
terkait pelaksanaan program pembangunan fisik 
di Desa Gunungsari Kecamatan Sadananya 
Kabupaten Ciamis 
1. Berbagai Sasaran Yang Hendak Dicapai 
Berdasarkan hasil wawancara dengan 
Pegawai Desa Gunungsari Kecamatan Sadananya 
Kabupaten Ciamis, diperoleh keterangan upaya-
upaya yang dilakukan oleh Pegawai Pemerintah 
Desa dalam mengatasi hambatan  berbagai 
sasaran yang hendak dicapai dalam pelaksanaan 
program pembangunan fisik di Desa Gunungsari 
Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis adalah 
: 
a. Musyawarah dengan semua unsur untuk 
mengevaluasi pelaksanaan program  
b. Meningkatkan sarana prasarana agar 
tujuan dapat dilaksanakan 
c. Meningkatkan tingkat pengawasan oleh 
kepala desa atau kepala pelaksana 
program 
d. Memberikan arahan dan pemahaman 
tentang prosedur kerja  
2. Jangka waktu yang diperlukan untuk 
menyelesaikan pekerjaan tertentu  
Berdasarkan hasil wawancara dengan 
pegawai Desa Gunungsari Kecamatan Sadananya 
Kabupaten Ciamis, diperoleh keterangan upaya-
upaya yang dilakukan oleh pegawai Pemerintah 
Desa dalam mengatasi hambatan jangka waktu 
yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan 
tertentu dalam pelaksanaan program 
pembangunan fisik di Desa Gunungsari 
Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis adalah 
: 
a. Bekerjasama dengan pihak ke 3 untuk 
menambah anggaran 
b. Mengikutsertakan masyarakat dalam 
proses pelaksanaan pembangunan 
c. Meningkatkan pengawasan yang 
dilakukan oleh pembina dan pengendali 
kegiatan 
3. Besarnya biaya yang diperlukan beserta 
sumber-sumbernya 
Berdasarkan hasil wawancara dengan 
pegawai Desa Gunungsari Kecamatan Sadananya 
Kabupaten Ciamis, diperoleh keterangan upaya-
upaya yang dilakukan oleh pegawai Pemerintah 
Desa dalam mengatasi hambatan Besarnya biaya 
yang diperlukan beserta sumber-sumbernya 
dalam pelaksanaan program pembangunan fisik 
di Desa Gunungsari Kecamatan Sadananya 
Kabupaten Ciamis adalah : 
a. Mengajukan proposal pendanaan ke 
BPMPD sesuai dengan program yang akan 
di bangun dan sesuai dengan SKPD terkait 
b. Bekerjasama dengan pihak ke 3 untuk 
mendapatkan anggaran 
4. Jenis-jenis kegiatan operasional yang akan 
dilaksanakan. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan 
pegawai Desa Gunungsari Kecamatan Sadananya 
Kabupaten Ciamis, diperoleh keterangan tidak 
ada upaya-upaya yang dilakukan dalam 
mengatasi hambatan Jenis-jenis kegiatan 
operasional yang akan dilaksanakan dalam 
pelaksanaan program pembangunan fisik di Desa 
Gunungsari Kecamatan Sadananya Kabupaten 
Ciamis karena tidak ditemukannya hambatan. 
5. Tenaga kerja yang dibutuhkan baik ditinjau 
dari sudut kualifikasinya maupun ditinjau dari 
jumlahnya. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan 
pegawai Desa Gunungsari Kecamatan Sadananya 
Kabupaten Ciamis, diperoleh keterangan upaya-
upaya yang dilakukan oleh pegawai Pemerintah 
Desa dalam mengatasi hambatan tenaga kerja 
yang dibutuhkan baik ditinjau dari sudut 
kualifikasinya maupun ditinjau dari jumlahnya 
dalam pelaksanaan program pembangunan fisik 
di Desa Gunungsari Kecamatan Sadananya 
Kabupaten Ciamis adalah : 
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a. Melakukan pelatihan terhadap tenaga kerja 
supaya mampu mengoperasikan komputer 
b. Mengikuti bimbingan teknologi 
c. Mulai melengkapi sarana prasarana yang 
dibutuhkan 
 
V. KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan 
pembahasan, maka disimpulkan beberapa hal 
sebagai berikut : 
1. Pelaksanaan program pembangunan fisik di 
Desa Gunungsari Kecamatan Sadananya 
Kabupaten Ciamis secara umum sudah 
dilaksanakan dengan cukup baik. Hal ini 
terbukti dari hasil wawancara yang telah 
penulis lakukan dengan informan mereka 
menganggap bahwa pelaksanaan program 
pembangunan belum sepenuhnya berhasil 
karena masih ada program-program 
pembangunan yang masih belum 
terselesaikan hingga sekarang dikarenakan 
karena sering terlambatnya dana pencairan 
dari pemerintah, anggaran yang diberikan 
oleh pemerintah baik pemerintah daerah 
maupun pemerintah pusat masih belum 
mencukupi untuk menyelesaikan program 
pembangunan. Berdasarkan hasil observasi 
yang telah penulis lakukan menunjukan 
bahwa memang benar bahwa dalam 
pelaksanaan program pembangunan sudah 
cukup baik. Hal ini dapat ditujukan bahwa 
masih terdapat kekurangan yaitu diantaranya 
kurangnya musyawarah perihal sasaran dan 
tujuan yang ditetapkan dalam Rencana Kerja 
Pemerintah Desa, kurang sosialisasi perihal 
kejelasan prosedur kerja dan kurang 
transparansi perangkat desa perihal anggaran 
yang sudah dihabiskan dalam pelaksanaan 
program pembangunan terhadap pihak RT 
dan RW, mepetnya waktu pelaksanaan yang 
ditentukan, anggaran untuk menyelesaikan 
program masih belum mencukupi dan sering 
terlambatnya dana pencairan dari 
pemerintah salah satunya yaitu dikarenakan 
karena anggaran yang bersumber dari APBN 
atau APBD Kabupaten masuk ke rekening 
kabupaten tidak langsung ke rekening desa 
sehingga memerlukan proses pencairan yang 
lama hal ini menghambat terhadap waktu 
penyelesaian pelaksanaan program 
pembangunan fisik tersebut, kurangnya 
sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah 
dalam penjabaran rencana program 
pembangunan dan uraian tugas dari setiap 
pelaksana program, kurang tersedia sarana 
prasarana yang memadai untuk mendukung 
pelaksanaan program sehingga kemampuan 
keterampilan misalnya dalam bidang 
teknologi masih kurang. 
2. Hambatan-hambatan yang ditemukan dalam 
pelaksanaan program pembangunan fisik di 
Desa Gunungsari Kecamatan Sadananya 
Kabupaten Ciamis yaitu : kurangnya 
musyawarah perihal sasaran dan tujuan yang 
ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah 
Desa, kurang sosialisasi perihal kejelasan 
prosedur kerja dan kurang transparansi 
perangkat desa perihal anggaran yang sudah 
dihabiskan dalam pelaksanaan program 
pembangunan terhadap pihak RT dan RW, 
mepetnya waktu pelaksanaan yang 
ditentukan, anggaran untuk menyelesaikan 
program masih belum mencukupi dan sering 
terlambatnya dana pencairan dari 
pemerintah, kurangnya sosialisasi yang 
dilakukan oleh pemerintah dalam penjabaran 
rencana program pembangunan dan uraian 
tugas dari setiap pelaksana program, kurang 
tersedia sarana prasarana yang memadai 
untuk mendukung pelaksanaan program 
sehingga kemampuan keterampilan misalnya 
dalam bidang teknologi masih kurang. 
3. Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk 
mengatasi hambatan-hambatan yang 
ditemukan dalam pelaksanaan program 
pembangunan fisik di Desa Gunungsari 
Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis 
yaitu : upaya pegawai untuk mengatasi 
hambatan mengenai pembangunan yang 
belum dapat dirasakan langsung oleh 
masyarakat karena terbatasnya sarana 
prasarana sehingga pegawai melakukan 
upaya mengevaluasi pelaksanaan program 
pembangunan yang sudah dilaksanakan dan 
meningkatkan sarana dan prasarana yang 
dibutuhkan. Mengenai hambatan dalam 
kurangnya sosialisasi tentang kejelasan 
prosedur kerja dan kurangnya transparansi 
yang dilakukan pemerintah desa perihal 
perincian anggaran dalam pelaksanaan 
program pembangunan pegawai melakukan 
upaya meningkatkan sosialisasi untuk 
memberikan arahan dan pemahaman tentang 
prosedur kerja dengan lebih jelas. Mengenai 
hambatan dalam mepetnya waktu yang 
ditentukan untuk menyelesaikan program 
pegawai melakukan upaya mengevaluasi 
pelaksanaan program yang telah 
dilaksanakan, mengadakan gotong royong 
bersama-sama secara bergiliran, 
meningkatkan pengawasan oleh kepala desa/ 
pembina dan pengendali kegiatan terhadap 
pelaksana program. Mengenai hambatan 
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dalam sering terlambatnya dana pencairan 
dari pemerintah dan anggaran yang 
diberikan tidak mencukupi untuk 
terselesaikannya program pegawai 
melakukan upaya yaitu mengevaluasi 
pelaksanaan program, bekerja sama dengan 
pihak ke 3 untuk menambah anggaran agar 
segera diselesaikan dan melakukan 
pengajuan proposal bantuan pendanaan ke 
BPMPD untuk mendapatkan anggaran untuk 
menyelesaikan program pembangunan yang 
tertunda dan meningkatkan pengawasan. 
Mengenai hambatan dalam kurang tersedia 
sarana prasarana yang memadai untuk 
mendukung pelaksanaan program pegawai 
melakukan upaya melakukan pelatihan atau 
bimbingan teknologi, saling membantunya 
pegawai dalam mengarahkan pengoperasian 
komputer dan mulai melengkapi sarana-
prasarana yang dibutuhkan. 
 
5.2  Saran 
Adapun saran yang diajukan penulis bagi 
Desa Gunungsari Kecamatan Sadananya 
Kabupaten Ciamis untuk meningkatkan 
pelaksanaan program pembangunan fisik di Desa 
Gunungsari Kecamatan Sadananya Kabupaten 
Ciamis adalah sebagai berikut : 
1. Mengenai pelaksanaan program 
pembangunan fisik di Desa Gunungsari 
Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis, 
pegawai desa sebaiknya lebih transparan 
terhadap anggaran-anggaran yang sudah 
digunakan karena hal ini membuat 
masyarakat bertanya-tanya sejauhmana 
anggaran digunakan dan akan memunculkan 
anggapan-anggapan kurang baik dari pihak 
masyarakat, misalkan mengikutsertakan 
pihak Rukun Tetangga dan Rukun Warga 
sebagai perwakilan dari masyarakat dalam 
rapat-rapat penyusunan program 
pembangunan dan rapat penutup kegiatan 
pelaksanaan program pembangunan. 
Setidaknya apabila dalam penyusunan 
program pembangunan diadakan rapat 
pembuka yang dihadiri berbagai lapisan 
masyarakat maka harus pula diadakan rapat 
penutupnya agar semuanya mengetahui dan 
memahami program pembangunan yang 
telah dilaksanakan. 
2. Untuk mengatasi hambatan-hambatan yang 
dihadapi oleh pegawai alangkah baiknya 
apabila lebih meningkatkan lagi sosialisasi 
prosedur kerja dalam pelaksanaan program 
pembangunan fisik di Desa Gunungsari 
Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis 
juga meningkatkan tingkat pengawasan oleh 
pembina dan pengendali kegiatan untuk 
menghindari kesalahan-kesalahan dalam 
pelaksanaan program pembangunan dan 
turun langsung kelapangan agar benar-benar 
dipahami. Alangkah baiknya pemerintah 
desa selalu mengadakan evaluasi setiap 
selesai melaksanakan program agar 
kesalahan yang terjadi tidak diulangi 
kembali untuk kedepannya. Alangkah 
baiknya untuk anggaran-anggaran yang 
diberikan pemerintah baik pemerintah pusat 
maupun pemerintah daerah saya rasa harus 
ditambah dan ditingkatkan lagi agar 
pelaksanaan program pembangunan dapat 
selesai sesuai target, dan alangkah baiknya 
anggaran yang diberikan baik  yang 
diperoleh dari APBN atau APBD Provinsi 
tidak masuk ke rekening kabupaten lebih 
baik langsung masuk ke rekening desa saja 
agar anggaran-anggaran tidak memerlukan 
proses yang lama dan langsung digunakan 
secepat mungkin untuk kebutuhan di desa 
khusunya pembangunan-peembangunan 
fisik desa agar dapat tercapai sesuai target 
yang ditentukan, karena keberhasilan suatu 
daerah dilihat dari berhasil tidaknya 
program-program pembangunan desa. 
3. Agar upaya pegawai dalam mengatasi 
hambatan dapat berjalan dengan lancar, 
maka perlu adanya kerjasama yang baik 
antara pihak pemerintah desa dengan 
pemerintah daerah, pemerintah pusat dan 
pihak ke tiga untuk mewujudkan 
keberhasilan program-program 
pembangunan yang telah disusun dan 
direncanakan baik dari segi anggaran dan 
segi kegotong royongan. 
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